

**Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1)**

<b>Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación</b>					
<b>Fase</b>	<b>Actividad</b>	<b>BIORREMEDIACIÓN POR BIOPILAS A UN LADO DEL SITIO CONTAMINADO</b>			
		<b>Semanas</b>			
		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
<b>I</b>	Ubicación de cuadrilla en el sitio				
	Acondicionamiento de celda de tratamiento				
	Homogeneización - Aireación				
	Bioaugmentación (Aplicación de microorganismos)				
	Homogeneización - Aireación				
	Aplicación de nutrientes				
	Homogeneización - Aireación				
	Hidratación				
	Homogeneización - Aireación				
<b>II</b>	Homogeneización - Aireación				
	Bioaugmentación (Aplicación de microorganismos)				
	Homogeneización - Aireación				
	Aplicación de nutrientes				
	Homogeneización - Aireación				
	Hidratación				
	Homogeneización - Aireación				
<b>M-I</b>	Monitoreo intermedio				
<b>III</b>	Homogeneización - Aireación				
	Bioaugmentación (Aplicación de microorganismos)				
	Homogeneización - Aireación				
	Aplicación de nutrientes				
	Homogeneización - Aireación				
	Hidratación				
	Homogeneización - Aireación				
<b>M-II</b>	Monitoreo intermedio				
<b>IV</b>	Homogeneización - Aireación				
	Bioaugmentación (Aplicación de microorganismos)				
	Homogeneización - Aireación				
	Aplicación de nutrientes				
	Homogeneización - Aireación				
	Hidratación				
	Homogeneización - Aireación				
<b>M-III</b>	Monitoreo intermedio				