

Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1)

Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación						
Fase	Actividad	Biorremediación por Biopilas un lado del sitio contaminado				
		Semanas				
		1	5	9	13	20
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio	█				
	Acondicionamiento de celda de tratamiento	█				
	Homogeneización - Aireación	█				
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)	█				
	Homogeneización - Aireación	█				
	Aplicación de nutrientes	█				
	Homogeneización - Aireación	█				
	Hidratación	█				
Homogeneización - Aireación	█					
II	Homogeneización - Aireación		█			
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)		█			
	Homogeneización - Aireación		█			
	Aplicación de nutrientes		█			
	Homogeneización - Aireación		█			
	Hidratación		█			
Homogeneización - Aireación		█				
M-I	Monitoreo Intermedio		█			
III	Homogeneización - Aireación			█		
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)			█		
	Homogeneización - Aireación			█		
	Aplicación de nutrientes			█		
	Homogeneización - Aireación			█		
	Hidratación			█		
Homogeneización - Aireación			█			
M-II	Monitoreo Intermedio			█		
IV	Homogeneización - Aireación				█	
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)				█	
	Homogeneización - Aireación				█	
	Aplicación de nutrientes				█	
	Homogeneización - Aireación				█	
	Hidratación				█	
Homogeneización - Aireación				█		
M-III	Monitoreo Intermedio				█	
	Realización del Muestreo Final Comprobatorio					█