

Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación								
Fase	Actividad	BIORREMEDIACIÓN POR BIOPILAS A UN LADO DEL SITIO CONTAMINADO						
		Semanas						
		1	5	9	13	17	20	24
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio	█						
	Acondicionamiento de Celda de Tratamiento	█						
	Hidratación	█						
	Homogeneización - Aireación	█						
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)	█						
	Homogeneización - Aireación	█						
	Aplicación de nutrientes	█						
	Homogeneización - Aireación	█						
II	Hidratación		█					
	Homogeneización - Aireación		█					
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)		█					
	Homogeneización - Aireación		█					
	Aplicación de nutrientes		█					
	Homogeneización - Aireación		█					
M-I	Monitoreo intermedio		█					
III	Hidratación			█				
	Homogeneización - Aireación			█				
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)			█				
	Homogeneización - Aireación			█				
	Aplicación de nutrientes			█				
	Homogeneización - Aireación			█				
IV	Hidratación				█			
	Homogeneización - Aireación				█			
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)				█			
	Homogeneización - Aireación				█			
	Aplicación de nutrientes				█			
	Homogeneización - Aireación				█			
M-II	Monitoreo intermedio				█			
V	Hidratación					█		
	Homogeneización - Aireación					█		
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)					█		
	Homogeneización - Aireación					█		
	Aplicación de nutrientes					█		
	Homogeneización - Aireación					█		
M-III	Monitoreo intermedio					█		
	Ingreso de invitación a MFC						█	
	Realización de MFC							█