

Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación					
Fase	Actividad	BIORREMEDIACIÓN POR BIOPILAS A UN LADO DEL SITIO CONTAMINADO			
		Semanas			
		1	5	9	13
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio				
	Acondicionamiento de Celda de Tratamiento				
	Hidratación				
	Homogeneización - Aireación				
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)				
	Homogeneización - Aireación				
	Aplicación de nutrientes				
	Homogeneización - Aireación				
II	Hidratación				
	Homogeneización - Aireación				
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)				
	Homogeneización - Aireación				
	Aplicación de nutrientes				
	Homogeneización - Aireación				
M-I	Monitoreo intermedio				
III	Hidratación				
	Homogeneización - Aireación				
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)				
	Homogeneización - Aireación				
	Aplicación de nutrientes				
	Homogeneización - Aireación				
M-II	Monitoreo intermedio				
IV	Hidratación				
	Homogeneización - Aireación				
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)				
	Homogeneización - Aireación				
	Aplicación de nutrientes				
	Homogeneización - Aireación				
M-III	Monitoreo intermedio				