

Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación						
Fase	Actividad	BIORREMEDIACIÓN POR BIOPILAS A UN LADO DEL SITIO CONTAMINADO			MUESTREO FINAL COMPROBATORIO	
		Semanas				
		1	5	9	11	16
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio	█				
	Acondicionamiento de Celda de Tratamiento	█				
	Hidratación	█				
	Homogeneización - Aireación	█				
	Aplicación de nutrientes	█				
	Homogeneización - Aireación	█				
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)	█				
Homogeneización - Aireación	█					
II	Hidratación		█			
	Homogeneización - Aireación		█			
	Aplicación de nutrientes		█			
	Homogeneización - Aireación		█			
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)		█			
Homogeneización - Aireación		█				
M-I	Monitoreo intermedio		█			
III	Hidratación			█		
	Homogeneización - Aireación			█		
	Aplicación de nutrientes			█		
	Homogeneización - Aireación			█		
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)			█		
Homogeneización - Aireación			█			
M-II	Monitoreo intermedio			█		
	Ingreso de aviso de Muestreo Final Comprobatorio				█	
	Realización del Muestreo Final Comprobatorio					█