

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.	
NOMBRE DEL PROYECTO	<u>NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA ELMO TRANSPORT</u>
NOMBRE DEL REGULADO	<u>MEXCO FLNG S. DE R. L. DE C.V.</u>
TÍTULO DE PERMISO OTORGADO POR CRE	<u>Permisos No. 0350517RAZ072</u>
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL REGULADO (CURR)	<u>ASEA/R#21531A</u>
NOMBRE DEL DOCUMENTO	<u>PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN</u>
CLAVE DEL DOCUMENTO	<u>PLMEXDOCPLOTRANSPORTE-ALTAMIRA</u>
FECHA DE EMISIÓN	<u>24 DE SEPTIEMBRE 2024</u>
22	

NOTA: Este programa de implementación es una versión 104 de acuerdo al 2do del exhorto a los Licitantes SAS SOPA Industrial, una vez que se otorga la autorización del Sistema de Administración, se actualizará el programa de implementación con las fechas calendarizadas reales que correspondan, esto a partir de que se reciba el oficio de notificación de la autorización del Sistema de Administración de por parte de la Agencia, esto aplica también para los periodos de inicio y termin de los planes de mantenimiento, toda vez que hay un se empuja la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.	
NOMBRE DEL PROYECTO	<u>NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA FLNG Transporter Route</u>
NOMBRE DEL REVISADO	<u>MEXICO FLNG S. DE R. L. DE C.V.</u>
TÍTULO DE PERIODO OTORGADO POR CRE	<u>Período No. 0250157RAZ022</u>
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL REVISADO (CURR)	<u>ASISA/R#21531A</u>
NOMBRE DEL DOCUMENTO	<u>PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN</u>
CLAVE DEL DOCUMENTO	<u>PLMEXDOCPLOTRANSPORTE-ALTAMIRA</u>
FECHA DE EMISIÓN	<u>24 DE SEPTIEMBRE 2024</u>
22	

NOTA: Este programa de implementación sustituye a los documentos SASISOPA Industrial, una vez que se otorga la autorización del Sistema de Administración, se actualizará el programa de implementación con las fechas calendarizadas reales que correspondan, cada a partir de que se reciba el oficio de notificación de la autorización del Sistema de Administración en por parte de la Agencia , esto aplica también para los periodos de diseño y construcción de los pilares de montaje, cada vez que hay un se emite la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.	
NOMBRE DEL PROYECTO	<u>NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA FLNG Transporte Ductos</u>
NOMBRE DEL REGULADO	<u>MEXICO FLNG S. DE R. L. DE C.V.</u>
TÍTULO DE PERMISO OTORGADO POR CRE	<u>Permisos No. 0355017RA0722</u>
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL REGULADO (CURR)	<u>ASEA/R#21531A</u>
NOMBRE DEL DOCUMENTO	<u>PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN</u>
CLAVE DEL DOCUMENTO	<u>PLMEXDOCPLOTRANSPORTE-ALTAMIRA</u>
FECHA DE EMISIÓN	<u>24 DE SEPTIEMBRE 2024</u>
22	

NOTA: Este programa de implementación es susceptible 104 semanas 12 años en adelante a los Licitamientos GAS SOPA Industrial, una vez que se otorgue la asignación en el Sistema de Administración, se actualizará el programa de implementación con las fechas calculadas reales que corresponda, esto a partir de que se reciba el oficio de notificación de la asignación del Sistema de Administración en por parte de la Agencia , esto aplica también para los periodos de diseño y construcción de los pilares de molinos, toda vez que hay un se empuja la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SAS SOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.	
NOMBRE DEL PROYECTO	NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA FLNG-Transporte (Ducto)
NOMBRE DEL REGULADO	MÉXICO FLNG, S. DE R.L. DE C.V.
TÍTULO DE PERMISO OTORGADO POR CRE	Permiso No. G/25091/TRA/2023.
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL REGULADO (CURR)	ASEA-MEZ1531A
NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
CLAVE DEL DOCUMENTO	PI-MEXICOFLNG-TRANSPORTE-ALTAMIRA
FECHA DE EMISIÓN	24 DE FEBRERO, 2023.
NÚMERO DE REVISIÓN	02
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2023

NOTA: Este programa de implementación considera 104 semanas (2 años) conforme a los Lineamientos SASOPAs Industrial, una vez que se obtenga la autorización del Sistema de Administración, se actualizará el programa de implementación con las fechas calendario reales que correspondan, esto a partir de que se reciba el oficio de notificación de la autorización del Sistema de Administración por parte de la Agencia, esto aplica también para los periodos de inicio y término de los planes de acción, toda vez que hoy no se conoce la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SAS SOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.	
NOMBRE DEL PROYECTO	NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA FLNG-Transporte (Ducto)
NOMBRE DEL REGULADO	MÉXICO FLNG, S. DE R.L. DE C.V.
TÍTULO DE PERMISO OTORGADO POR CRE	Permiso No. G/25091/TRA/2023.
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL REGULADO (CURR)	ASEA-MEZ1531A
NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
CLAVE DEL DOCUMENTO	PI-MEXICOFLNG-TRANSPORTE-ALTAMIRA
FECHA DE EMISIÓN	24 DE FEBRERO, 2023.
NÚMERO DE REVISIÓN	02
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2023

NOTA: Este programa de implementación considera 104 semanas (2 años) conforme a los Lineamientos SASISOPA Industrial, una vez que se obtenga la autorización del Sistema de Administración, se actualizará el programa de implementación con las fechas calendario reales que correspondan, esto a partir de que se reciba el oficio de notificación de la autorización del Sistema de Administración por parte de la Agencia, esto aplica también para los periodos de inicio y termino de los planes de acción, toda vez que hoy no se conoce la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SAS SOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.	
NOMBRE DEL PROYECTO	NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA FLNG-Transporte (Ducto)
NOMBRE DEL REGULADO	MÉXICO FLNG, S. DE R.L. DE C.V.
TÍTULO DE PERMISO OTORGADO POR CRE	Permiso No. G/25091/TRA/2023.
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL REGULADO (CURR)	ASEA-MEZ1531A
NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
CLAVE DEL DOCUMENTO	PI-MEXICOFLNG-TRANSPORTE-ALTAMIRA
FECHA DE EMISIÓN	24 DE FEBRERO, 2023.
NÚMERO DE REVISIÓN	02
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2023

NOTA: Este programa de implementación considera 104 semanas (2 años) conforme a los Lineamientos SASISOPA Industrial, una vez que se obtenga la autorización del Sistema de Administración, se actualizará el programa de implementación con las fechas calendario reales que correspondan, esto a partir de que se reciba el oficio de notificación de la autorización del Sistema de Administración por parte de la Agencia, esto aplica también para los periodos de inicio y termino de los planes de acción, toda vez que hoy no se conoce la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.	
NOMBRE DEL PROYECTO	<u>NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA FLNG-Transporte ID0001</u>
NOMBRE DEL REGULADO	<u>MEXICO FLNG S. DE R. L. DE C.V.</u>
TÍTULO DE PERMISO OTORGADO POR CRE	<u>Permisos No. 0355017RAZ072</u>
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL REGULADO (CURR)	<u>ASEA/R#21311A</u>
NOMBRE DEL DOCUMENTO	<u>PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN</u>
CLAVE DEL DOCUMENTO	<u>PLMEXDOCP/LN0-TRANSPORTE-ALTAMIRA</u>
FECHA DE EMISIÓN	<u>24 DE SEPTIEMBRE 2024</u>
22	

NOTA: Este programa de implementación considera 104 semanas (17 años) en donde a los Licenciados SAS SOPA Industrial, una vez que se otorga la autorización del Sistema de Administración, se asocia a el programa de implementación con las fechas calendarizadas reales que corresponden, esto a partir de que se reciba el oficio de notificación de la autorización del Sistema de Administración en por parte de la Agencia , esto aplica también para los periodos de inicio y termin de los planes de mantenimiento, cada vez que hay un de avance la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.	
NOMBRE DEL PROYECTO	<u>NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA ELMO TRANSPORT</u>
NOMBRE DEL REGULADO	<u>MEXICO FLNG S. DE R. L. DE C.V.</u>
TÍTULO DE PERMISO OTORGADO POR CRE	<u>Permita No. 0350157RA2022</u>
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL REGULADO (CURR)	<u>ASEA/R#21531A</u>
NOMBRE DEL DOCUMENTO	<u>PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN</u>
CLAVE DEL DOCUMENTO	<u>PLMEXDOCPLOTRANSPORTE-ALTAMIRA</u>
FECHA DE EMISIÓN	<u>24 DE SEPTIEMBRE 2022</u>

NOTA: Este programa de implementación considera 104 semanas (17 años) en donde a los Licenciados SAS SOPA Industrial, una vez que se otorga la autorización del Sistema de Administración, se asocia a el programa de implementación con las fechas calendarizadas reales que corresponden, esto a partir de que se reciba el oficio de notificación de la autorización del Sistema de Administración en por parte de la Agencia , esto aplica también para los periodos de inicio y termin de los planes de mantenimiento, cada vez que hay un de avance la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.	
NOMBRE DEL PROYECTO	<u>NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA ELMO TRANSPORTE DUAL</u>
NOMBRE DEL REGULADO	<u>MEXICO FLNG S. DE R. L. DE C.V.</u>
TÍTULO DE PERMISO OTORGADO POR CRE	<u>Permiso No. 0355017RA0272</u>
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL REGULADO (CURR)	<u>ASERB#21511A</u>
NOMBRE DEL DOCUMENTO	<u>PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN</u>
CLAVE DEL DOCUMENTO	<u>PMEDOCPLAOTRANSPORTE-ALTAMIRA</u>
FECHA DE EMISIÓN	<u>24 DE SEPTIEMBRE 2024</u>
22	

NOTA: Este programa de implementación sustituye a los documentos SASISOPA Industrial, una vez que se otorga la autorización del Sistema de Administración, se actualizará el programa de implementación con las fechas calendarizadas reales que correspondan, cada a partir de que se reciba el oficio de notificación de la autorización del Sistema de Administración en pos parte de la Agencia , esto aplica también para los periodos de diseño y construcción de los pilares de moles, cada vez que hay un se emite la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.	
NOMBRE DEL PROYECTO	<u>NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA ELMO TRANSPORT</u>
NOMBRE DEL REGULADO	<u>MEXICO FLNG S. DE R. L. DE C.V.</u>
TÍTULO DE PERMISO OTORGADO POR CRE	<u>Permita No. 0355017RA2022</u>
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL REGULADO (CURR)	<u>ASEA/R#21511A</u>
NOMBRE DEL DOCUMENTO	<u>PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN</u>
CLAVE DEL DOCUMENTO	<u>PLMEXDOCPLMOTRANSPORTE-ALTAMIRA</u>
FECHA DE EMISIÓN	<u>24 DE SEPTIEMBRE 2022</u>

NOTA: Este programa de implementación sustituye la 104 sesionas 17 del exanbreve a los Licesamientos SAS SOPA Industrial, una vez que se otorga la aserican en del Sistema de Administración, se sustituirá el programa de implementación por las fechas calendarizadas reales que correspondan, cada a partir de que se reciba el oficio de notificación de la autorización del Sistema de Administración en por parte de la Agencia , esto aplica también para los periodos de inicio y termin de los planes de mantenimiento, cada vez que hay un se emite la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SAS SOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.	
NOMBRE DEL PROYECTO	NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA FLNG-Transporte (Ducto)
NOMBRE DEL REGULADO	MÉXICO FLNG, S. DE R.L. DE C.V.
TÍTULO DE PERMISO OTORGADO POR CRE	Permiso No. G/25091/TRA/2023.
CLAVE (ÚNICA DE REGISTRO DEL REGULADO (CURR))	ASEA-MEZ1531A
NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
CLAVE DEL DOCUMENTO	PI-MEXICOFLNG-TRANSPORTE-ALTAMIRA
FECHA DE EMISIÓN	24 DE FEBRERO, 2023.
NÚMERO DE REVISIÓN	02
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2023

NOTA: Este programa de implementación considera 104 semanas (2 años) conforme a los Lineamientos SASISOPA Industrial, una vez que se obtenga la autorización del Sistema de Administración, se actualizará el programa de implementación con las fechas calendario reales que correspondan, esto a partir de que se reciba el oficio de notificación de la autorización del Sistema de Administración por parte de la Agencia, esto aplica también para los periodos de inicio y termino de los planes de acción, toda vez que hoy no se conoce la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SAS SOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.

NOMBRE DEL PROYECTO	NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA FLNG-Transporte (Ducto)
NOMBRE DEL REGULADO	MÉXICO FLNG, S. DE R.L. DE C.V.
TÍTULO DE PERMISO OTORGADO POR CRE	Permiso No. G/25091/TRA/2023.
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL REGULADO (CURR)	ASEA-MEZ1531A
NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
CLAVE DEL DOCUMENTO	PI-MEXICOFLNG-TRANSPORTE-ALTAMIRA
FECHA DE EMISIÓN	24 DE FEBRERO, 2023.
NÚMERO DE REVISIÓN	02
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2023

NOTA: Este programa de implementación considera 104 semanas (2 años) conforme a los Lineamientos SASOPAs Industrial, una vez que se obtenga la autorización del Sistema de Administración, se actualizará el programa de implementación con las fechas calendario reales que correspondan, esto a partir de que se reciba el oficio de notificación de la autorización del Sistema de Administración por parte de la Agencia, esto aplica también para los periodos de inicio y término de los planes de acción, toda vez que hoy no se conoce la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.	
NOMBRE DEL PROYECTO	<u>NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA FLNG Transporte Gaseol</u>
NOMBRE DEL RESULTADO	<u>MEXCO FLNG S. DE R. L. DE C.V.</u>
TÍTULO DE PERMISO OTORGADO POR CRE	<u>Permisos No. 035015742072</u>
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL RESULTADO (CURR)	<u>ASISA/R#21511A</u>
NOMBRE DEL DOCUMENTO	<u>PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN</u>
CLAVE DEL DOCUMENTO	<u>PLMEXCOFLNGTRANSPORTE-ALTAMIRA</u>
FECHA DE EMISIÓN	<u>24 DE SEPTIEMBRE 2024</u>
22	

NOTA: Este programa de implementación sustituye a los documentos SASISOPA Industrial, una vez que se otorga la autorización del Sistema de Administración, se actualizará el programa de implementación con las fechas calendarizadas reales que correspondan, todo a partir de que se reciba el oficio de notificación de la autorización del Sistema de Administración en pos parte de la Agencia , esto aplica también para los periodos de diseño y construcción de los pilares de montaje, todo vez que hay un se empuja la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.	
NOMBRE DEL PROYECTO	<u>NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA ELMO TRANSPORT</u>
NOMBRE DEL REGALADO	<u>MEXICO FLNG S. DE R. L. DE C.V.</u>
TÍTULO DE PERIUSO OTORGADO POR CRE	<u>Permisos No. 0355017RAZ072</u>
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL REGALADO (CURR)	<u>ASEA/R#21531A</u>
NOMBRE DEL DOCUMENTO	<u>PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN</u>
CLAVE DEL DOCUMENTO	<u>PLMEXDOCPLMOTRANSPORTE-ALTAMIRA</u>
FECHA DE EMISIÓN	<u>24 DE SEPTIEMBRE 2024</u>
22	

NOTA: Este programa de implementación sustituye 104 secciones 12.5 del manifiesto a los Licitacionistas SAS SOPA Industrial, una vez que se otorga la asignación del Sistema de Administración, se actualizará el programa de implementación con las fechas calendarizadas reales que correspondan, cada a partir de que se reciba el oficio de notificación de la autorización del Sistema de Administración en por parte de la Agencia , esto aplica también para los periodos de inicio y término de los planes de mantenimiento, cada vez que hay un se emite la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.

NOMBRE DEL PROYECTO	<u>NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA ELMO TRANSPORT</u>
NOMBRE DEL REGULADO	<u>MEXICO FLNG S. DE R. L. DE C.V.</u>
TÍTULO DE PERMISO OTORGADO POR CRE	<u>Permita No. 035501724272</u>
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL REGULADO (CURR)	<u>ASEA/R#21511A</u>
NOMBRE DEL DOCUMENTO	<u>PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN</u>
CLAVE DEL DOCUMENTO	<u>PMEDOCPLAOTRANSPORTE-ALTAMIRA</u>
FECHA DE EMISIÓN	<u>24 DE SEPTIEMBRE 2024</u>
	22

NOTA: Este programa de implementación sustituye a los documentos SASISOPA Industrial, una vez que se otorga la autorización del Sistema de Administración, se actualizará el programa de implementación con las fechas calendario reales que correspondan, cada a partir de que se reciba el oficio de notificación de la autorización del Sistema de Administración en por parte de la Agencia , esto aplica también para los periodos de inicio y término de los planes de mantenimiento, cada vez que hay un se emite la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.

NOMBRE DEL PROYECTO	<u>NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA FLNG Transporte Ductal</u>
NOMBRE DEL REGULAIO	<u>MEXICO FLNG S. DE R. L. DE C.V.</u>
TÍTULO DE PERMISO OTORGADO POR CRE	<u>Permisos No. 0355017RA2022</u>
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL REGULAIO (CURR)	<u>ASEA/R#21531A</u>
NOMBRE DEL DOCUMENTO	<u>PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN</u>
CLAVE DEL DOCUMENTO	<u>PLMEXDOCPLOTRANSPORTE-ALTAMIRA</u>
FECHA DE EMISIÓN	<u>24 DE SEPTIEMBRE 2024</u>
	<u>02</u>

NOTA: Este programa de implementación establece 104 semanas (17 años) en adelante a los Licenciados SAS SOPA Industrial, una vez que se otorga la asignación en el Sistema de Administración, se actualizará el programa de implementación por las fechas calendarizadas reales que corresponda, cada a partir de que se reciba el oficio de notificación de la autorización del Sistema de Administración en por parte de la Agencia , esto aplica también para los periodos de diseño y construcción de los pilares de molinos, cada vez que hay un se emite la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA: Requiere a ejecutor durante el ciclo de vida del proyecto.	
NOMBRE DEL PROYECTO	<u>NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA ELMO TRANSPORT</u>
NOMBRE DEL REQUILAZO	<u>MEXICO FLNG S. DE R. L. DE C.V.</u>
TÍTULO DE PERMISO OTORGADO POR CRE	<u>Permita No. 005051734272</u>
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL REQUILAZO (CURR)	<u>ASERB#21531A</u>
NOMBRE DEL DOCUMENTO	<u>PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN</u>
CLAVE DEL DOCUMENTO	<u>PMEDOCPLAOTRANSPORTE-ALTAMIRA</u>
FECHA DE EMISIÓN	<u>24 DE SEPTIEMBRE 2024</u>
22	

NOTA: Este programa de implementación sustituye a 104 anexos al 12 del expediente a los Licenciantes GAS SOPA Industrial, una vez que se otorga la asignación en del Sistema de Administración, se actualizará el programa de implementación con las fechas calculadas reales que corresponda, esto a partir de que se reciba el oficio de notificación de la autorización del Sistema de Administración en por parte de la Agencia , esto aplica también para los periodos de inicio y término de los planes de mantenimiento, cada vez que hay un de renovación la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.	
NOMBRE DEL PROYECTO	<u>NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA ELMO TRANSPORT</u>
NOMBRE DEL REGULADO	<u>MEXICO FLNG S. DE R. L. DE C.V.</u>
TÍTULO DE PERMISO OTORGADO POR CRE	<u>Permita No. 03501734272</u>
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL REGULADO (CURR)	<u>ASEA/R#21511A</u>
NOMBRE DEL DOCUMENTO	<u>PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN</u>
CLAVE DEL DOCUMENTO	<u>PLMEXDOCPLOTRANSPORTE-ALTAMIRA</u>
FECHA DE EMISIÓN	<u>24 DE SEPTIEMBRE 2024</u>
22	

NOTA: Este programa de implementación establece 104 secciones 12.5 del subproceso a los Lineamientos SAS SOPA Industrial, una vez que se otorga la autorización del Sistema de Administración, se actualizará el programa de implementación con las fechas calendarizadas reales que correspondan, cada a partir de que se reciba el oficio de notificación de la autorización del Sistema de Administración en por parte de la Agencia , esto aplica también para los periodos de diseño y construcción de los pilares de molinos, cada vez que hay un se emite la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SAS SOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.	
NOMBRE DEL PROYECTO	<u>NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA FLNG-Transporte (Ducto)</u>
NOMBRE DEL REGULADO	<u>MÉXICO FLNG, S. DE R.L. DE C.V.</u>
TÍTULO DE PERMISO OTORGADO POR CRE	<u>Permiso No. G/25091/TRA/2023.</u>
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL REGULADO (CURR)	<u>ASEA-MEZ1531A</u>
NOMBRE DEL DOCUMENTO	<u>PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN</u>
CLAVE DEL DOCUMENTO	<u>PI-MEXICOFLNG-TRANSPORTE-ALTAMIRA</u>
FECHA DE EMISIÓN	<u>24 DE FEBRERO, 2023.</u>
NÚMERO DE REVISIÓN	<u>02</u>
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	<u>30 DE AGOSTO DE 2023</u>

NOTA: Este programa de implementación considera 104 semanas (2 años) conforme a los Lineamientos SASOPAs Industrial, una vez que se obtenga la autorización del Sistema de Administración, se actualizará el programa de implementación con las fechas calendario reales que correspondan, esto a partir de que se reciba el oficio de notificación de la autorización del Sistema de Administración por parte de la Agencia, esto aplica también para los periodos de inicio y término de los planes de acción, toda vez que hoy no se conoce la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.	
NOMBRE DEL PROYECTO	<u>NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA FLNG, Transporte, Puerto</u>
NOMBRE DEL REGULADO	<u>MEXICO FLNG S. DE R. L. DE C.V.</u>
TÍTULO DE PERMISO OTORGADO POR CRE	<u>Permisos No. 0355017RAZ072</u>
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL REGULADO (CURR)	<u>ASEA-B#21531A</u>
NOMBRE DEL DOCUMENTO	<u>PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN</u>
CLAVE DEL DOCUMENTO	<u>PLMEXDOCPLOTRANSPORTE-ALTAMIRA</u>
FECHA DE EMISIÓN	<u>24 DE SEPTIEMBRE 2024</u>
22	

NOTA: Este programa de implementación considera 104 semanas (17 años) conforme a los Lineamientos SAS 80PA Industrial, una vez que se obtenga la autorización del Sistema de Administración, se actualizará el programa de implementación con los datos estadísticos reales que correspondan, esto a partir de que se realice el cobro de autorización de la autorización del Sistema de Administración en por parte de la Agencia , esto aplica también para los aspectos de diseño y construcción de las plantas de moler, todo vez que hay no se valore la fecha real para el inicio de la implementación de.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SAS SOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.	
NOMBRE DEL PROYECTO	NEW FORTRESS ENERGY ALTAMIRA FLNG-Transporte (Ducto)
NOMBRE DEL REGULADO	MÉXICO FLNG, S. DE R.L. DE C.V.
TÍTULO DE PERMISO OTORGADO POR CRE	Permiso No. G/25091/TRA/2023.
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL REGULADO (CURR)	ASEA-MEZ1531A
NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
CLAVE DEL DOCUMENTO	PI-MEXICOFLNG-TRANSPORTE-ALTAMIRA
FECHA DE EMISIÓN	24 DE FEBRERO, 2023.
NÚMERO DE REVISIÓN	02
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2023

NOTA: Este programa de implementación considera 104 semanas (2 años) conforme a los Lineamientos SASISOPA Industrial, una vez que se obtenga la autorización del Sistema de Administración, se actualizará el programa de implementación con las fechas calendario reales que correspondan, esto a partir de que se reciba el oficio de notificación de la autorización del Sistema de Administración por parte de la Agencia, esto aplica también para los periodos de inicio y termino de los planes de acción, toda vez que hoy no se conoce la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SAS SOPA: Requisitos a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto.	
NOMBRE DEL PROYECTO	<u>MEXICO FLN S. DE R. L. DE C. V.</u>
NOMBRE DEL REGULADO	<u>MEXICO FLN S. DE R. L. DE C. V.</u>
TÍTULO DE PERIODO OTORGADO POR DRE	<u>Permita No. 070201734722</u>
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DEL REGULADO (CURR)	<u>ALTA RESERVA</u>
NOMBRE DEL DOCUMENTO	<u>PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN</u>
CLAVE DEL DOCUMENTO	<u>PLMEXCOPUJO-TRANSPORTE-ALTA RESERVA</u>
FECHA DE EMISIÓN	<u>24 DE FEBRERO 2021</u>
82	

NOTA: Este programa de implementación considera 14 semanas (1 año) conforme a las Lineamientos SASOP a Interiores, una vez que se obtenga la autorización del Sistema de Administración, se actualizará el programa de implementación de con las fechas estimadas reales que corresponda, esto a partir de que se reciba el oficio de autorización de la autorización del Sistema de Administración por parte de la Agencia, este aplica tanto en para los periodos de inicio y termino de las obras de obra, toda vez que hay que se somete la fecha real para el inicio de la implementación.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombre y firma de personas físicas. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REPRESENTANTE LEGAL
Signed by
José María Álvarez
José María Álvarez
Representante Legal