

<b>Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación</b>					
<b>Fase</b>	<b>Actividad</b>	<b>BIORREMEDIACION POR BIOPILAS A UN LADO DEL SITIO CONTAMINADO</b>			
		<b>Semanas</b>			
		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
<b>I</b>	Ubicación de cuadrilla en el sitio	█			
	Acondicionamiento de Celda de Tratamiento	█			
	Hidratación	█			
	Homogeneización - Aireación	█			
	Aplicación de nutrientes	█			
	Homogeneización - Aireación	█			
	Bioaugmentación (Aplicación de microorganismos)	█			
	Homogeneización - Aireación	█			
<b>II</b>	Hidratación		█		
	Homogeneización - Aireación		█		
	Aplicación de nutrientes		█		
	Homogeneización - Aireación		█		
	Bioaugmentación (Aplicación de microorganismos)		█		
	Homogeneización - Aireación		█		
<b>M-I</b>	Monitoreo intermedio		█		
<b>III</b>	Hidratación			█	
	Homogeneización - Aireación			█	
	Aplicación de nutrientes			█	
	Homogeneización - Aireación			█	
	Bioaugmentación (Aplicación de microorganismos)			█	
	Homogeneización - Aireación			█	
<b>IV</b>	Hidratación				█
	Homogeneización - Aireación				█
	Aplicación de nutrientes				█
	Homogeneización - Aireación				█
	Bioaugmentación (Aplicación de microorganismos)				█
	Homogeneización - Aireación				█
<b>M-II</b>	Monitoreo intermedio				█