

## PROGRAMA CALENDARIZADO

*El programa calendarizado de actividades a realizar, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 143 Fracción VI, del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.*

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA REMEDIAR EL SUELO CONTAMINADO POR EL DERRAME DE DIÉSEL, OCURRIDO EN EL KM. 194 + 000 DE LA CARRETERA FEDERAL SALTILLO – MATEHUALA, A LA ALTURA DEL EJIDO EL CUJE, MUNICIPIO DE GALEANA, ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Mes		Enero/17				Mayo/17		Junio/2017		Julio/2017		Ags/17
Concepto	Día	27	24	25	26	29	30	21	23			31
Caracterización y muestreo del área impactada.												
Instalación de tubería, codos de pvc y las válvulas check o anti retorno, para arear el suelo en tratamiento y verificar su funcionamiento.												
Agregar agua en forma de lluvia al suelo en tratamiento y checar la humedad del mismo.												
Aplicar los aditivos Grifol L., Humitron 30 S y Lcbi 44 diluidos con agua.												
Agregar la bacteria contenida en el producto Abr Biotrack Dol diluida con agua.												
Muestreo y análisis de seguimiento de la remediación en campo.												
Realizar un muestreo final comprobatorio con presencia de personal de la AGENCIA.												
Después de comprobar que el suelo remediado cumple lo establecido en la normatividad ambiental, retirar el material utilizado en la remediación.												

NOTA: EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL SE REALIZARON GESTIONES DE CONTRATACIÓN CON EL SEGURO, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE REMEDIACIÓN DEL SUELO CONTAMINADO.

LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN ESTE PROGRAMA CALENDARIZADO QUEDARAN SUJETAS A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR, ASÍ COMO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS. EN CASO DE QUE SE REQUIERA MODIFICAR LAS FECHAS INDICADAS, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

