

## PROGRAMA CALENDARIZADO

*El programa calendarizado de actividades a realizar, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 143 Fracción VII, del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.*

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA REMEDIAR EL SUELO CONTAMINADO POR EL DERRAME DE COMBUSTÓLEO, OCURRIDO EN EL KM. 147 + 500 DE LA CARRETERA SAN FELIPE – CERRO GORDO, TRAMO VILLA DE REYES – SAN LUIS POTOSI, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

Mes		Octubre / 2016				Ene/17	Abr/17	Mayo/17		Jun/17		Jul/17
Concepto	Día	3	4	Del 5	Al 15	12	18	2	23	13	27	11
Preparar la celda de tratamiento.												
Medidas de urgente aplicación para extraer el suelo contaminado y colocarlo en la celda para su tratamiento.												
Caracterización y muestreo del área de extracción y celda.												
Agregar agua en forma de lluvia y mezclar hasta homogenizar.												
Agregar los reactivos Lobi 44, Grofol L y Humitron 60 S.												
Agregar la bacteria degradadora contenida en el producto Abr Biotrack Dol.												
Remover el suelo para homogenizar.												
Muestreo y análisis de seguimiento en campo.												
Muestreo final comprobatorio de suelo remediado.												
Regreso del suelo remediado al lugar de donde fue extraído.												

En los meses de Noviembre y Diciembre se llevaron a cabo las Gestiones ante el Transportista y la Aseguradora para poder realizar el muestreo inicial del sitio en estudio.

En lo que respecta a los meses de Febrero y Marzo se llevaron a cabo las Gestiones necesarias ante la empresa aseguradora para poder llevar a cabo los trabajos de remediación del suelo extraído y contenido en una celda de tratamiento.

LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN ESTE PROGRAMA CALENDARIZADO QUEDARAN SUJETAS A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR, ASÍ COMO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS, EN CASO DE QUE SE REQUIERA MODIFICAR LAS FECHAS INDICADAS, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

