

# PROGRAMA CALENDARIZADO

*El programa calendarizado de actividades a realizar, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 143 Fracción VII, del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.*

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA REMEDIAR EL SUELO CONTAMINADO POR EL DERRAME DE PEMEX DIÉSEL, OCURRIDO EN EL KM. 222 + 250 DE LA CARRETERA URUAPAN – LÁZARO CÁRDENAS, LOCALIDAD LAS CAÑAS, MUNICIPIO DE ARTEAGA, ESTADO DE MICHOACÁN.

Mes	Abr/17	Julio/17				Agosto/17		Sep/17	Oct/17
Concepto / Día	11	06	07	08	21	11	31	08	13
Caracterización y muestreo del área impactada.									
Instalación de tubería, codos de pvc y las válvulas check o anti-retorno, para airear el suelo en tratamiento y verificar su funcionamiento.									
Agregar agua en forma de lluvia al suelo en tratamiento y checar la humedad del mismo.									
Aplicar los aditivos Grofol L, Humitron 60 S y Lobi 44 diluidos con agua.									
Agregar la bacteria contenida en el producto Abr Biotrack Dol diluida con agua.									
Muestreo y análisis de seguimiento de la remediación en campo.									
Realizar un muestreo final comprobatorio con presencia de personal de la AGENCIA.									
Después de comprobar que el suelo remediado cumple lo establecido en la normatividad ambiental, retirar el material utilizado en la remediación.									

NOTA: EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, SE REALIZARON GESTIONES DE CONTRATACIÓN CON EL SEGURO, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE REMEDIACIÓN DEL SUELO CONTAMINADO.

LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN ESTE PROGRAMA CALENDARIZADO QUEDARAN SUJETAS A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR, ASÍ COMO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS, EN CASO DE QUE SE REQUIERA MODIFICAR LAS FECHAS INDICADAS, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

