

Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1)

Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación							
Fase	Actividad	BIORREMEDIACIÓN POR LANDFARMING EN EL SITIO CONTAMINADO					
		Semana					
		1	2	5	9	13	17
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio	■					
	Limpieza de área de tratamiento	■					
	Acondicionamiento de área de tratamiento	■					
	Remoción del material		■				
	Aireación		■				
	Aplicación de nutrientes		■				
	Homogenización		■				
	Hidratación		■				
	Homogenización		■				
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)		■				
	Homogenización		■				
	Aireación		■				
II	Remoción del material			■			
	Aireación			■			
	Aplicación de nutrientes			■			
	Homogenización			■			
	Hidratación			■			
	Homogenización			■			
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)			■			
	Homogenización			■			
	Aireación			■			
M-I	Monitoreo intermedio			■			
III	Remoción del material				■		
	Aireación				■		
	Aplicación de nutrientes				■		
	Homogenización				■		
	Hidratación				■		
	Homogenización				■		
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)				■		
	Homogenización				■		
Aireación				■			
IV	Remoción del material					■	
	Aireación					■	
	Aplicación de nutrientes					■	
	Homogenización					■	
	Hidratación					■	
	Homogenización					■	
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)					■	
	Homogenización					■	
Aireación					■		
M-II	Monitoreo intermedio					■	
V	Remoción del material						■
	Aireación						■
	Aplicación de nutrientes						■
	Homogenización						■
	Hidratación						■
	Homogenización						■
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)						■
	Homogenización						■
Aireación						■	
M-III	Monitoreo intermedio						■