



Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1)

Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación								
Fase	Actividad	BIORREMEDIACIÓN POR LANDFARMING A UN LADO DEL SITIO CONTAMINADO						
		Semana						
		1	5	9	13	17	21	25
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio	■						
	Acondicionamiento de celda provisional	■						
	Hidratación	■						
	Homogenización - Aireación	■						
	Aplicación de nutrientes	■						
	Homogenización - Aireación	■						
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)	■						
	Homogenización - Aireación	■						
II	Hidratación		■					
	Homogenización - Aireación		■					
	Aplicación de nutrientes		■					
	Homogenización - Aireación		■					
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)		■					
	Homogenización - Aireación		■					
III	Hidratación			■				
	Homogenización - Aireación			■				
	Aplicación de nutrientes			■				
	Homogenización - Aireación			■				
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)			■				
	Homogenización - Aireación			■				
M-I	Monitoreo intermedio			■				
IV	Hidratación				■			
	Homogenización - Aireación				■			
	Aplicación de nutrientes				■			
	Homogenización - Aireación				■			
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)				■			
	Homogenización - Aireación				■			
V	Hidratación					■		
	Homogenización - Aireación					■		
	Aplicación de nutrientes					■		
	Homogenización - Aireación					■		
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)					■		
	Homogenización - Aireación					■		
M-II	Monitoreo intermedio					■		
VI	Hidratación						■	
	Homogenización - Aireación						■	
	Aplicación de nutrientes						■	
	Homogenización - Aireación						■	
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)						■	
	Homogenización - Aireación						■	
VII	Hidratación							■
	Homogenización - Aireación							■
	Aplicación de nutrientes							■
	Homogenización - Aireación							■
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)							■
	Homogenización - Aireación							■
M-III	Monitoreo intermedio							■