

PROGRAMA CALENDARIZADO

El programa calendarizado de actividades a realizar, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 143 Fracción VII, del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA REMEDIAR EL SUELO CONTAMINADO POR EL DERRAME DE COMBUSTÓLEO, OCURRIDO EN EL KM. 124 + 100 DE LA CARRETERA SAN FELIPE – CERRO GORDO, EN EL TRAMO DENOMINADO SAN FELIPE – VILLA DE REYES, MUNICIPIO DE SAN FELIPE, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.

Mes		Septiembre/2016				Ene/17	Abr/17		Mayo/17		Junio/17	
Concepto	Día	12	13	Del 14	Al 27	13	05	19	10	31	2	30
Preparar la celda de tratamiento.												
Medidas de urgente aplicación para extraer el suelo contaminado y colocarlo en la celda para su tratamiento.												
Caracterización y muestreo del área de extracción y celda.												
Agregar agua en forma de lluvia y mezclar hasta homogenizar.												
Agregar los reactivos Lobi 44, Grofol L y Humitron 60 S.												
Agregar la bacteria degradadora contenida en el producto Abr Biotrack Dol.												
Remover el suelo para homogenizar.												
Muestreo y análisis de seguimiento en campo.												
Muestreo final comprobatorio de suelo remediado.												
Regreso del suelo remediado al lugar de donde fue extraído.												

LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN ESTE PROGRAMA CALENDARIZADO QUEDARAN SUJETAS A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR, ASÍ COMO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS, EN CASO DE QUE SE REQUIERA MODIFICAR LAS FECHAS INDICADAS, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

