


**PROGRAMA CALENDARIZADO PARA RESTAURAR EL SUELO CONTAMINADO CON DIÉSEL EN EL KM. 40+600 DE LA AUTOPISTA RIO VERDE – CIUDAD VALLES, TRAMO RAYÓN – LA PITAHAYA, MUNICIPIO DE TAMASOPO, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.**

Concepto / Día	ENERO		FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO		
	17 al 20	24 al 27	1 al 4	7 al 10	14 al 17	21 al 24	1 al 3	7 al 10	14 al 17	21 al 24	28 al 31	4 al 7	11 al 14	18 al 21	25 al 28	2 al 5	9 al 12	30
Extraer y colocar el suelo afectado en la biocelda																		
Agregar agua en forma de lluvia y mezclar para homogenizar.																		
Agregar los aditivos Lobi 44, Humitron 60 S y Grofol L.																		
Agregar la bacteria activa contenida en el Abr Biotrack Dol.																		
Remover el suelo para homogenizar.																		
Muestreo en campo.				Día 16						Día 30					Día 4			
Toma de muestras finales.																		
Regresar el suelo restaurado al lugar de origen.																		

ESTE PROGRAMA ESTA SUJETO A LA FECHA DE AUTORIZACION DE ESTA PROPUESTA, EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE REALIZAR LOS TRABAJOS EN ESTAS FECHAS, SE REPROGRAMARAN LAS ACTIVIDADES

 Una vez que los resultados del muestreo final arrojen niveles de contaminación por debajo de los LMP, se regresará el suelo a su lugar de origen