

PROGRAMA CALENDARIZADO, A UN LADO DEL SITIO

El programa calendarizado de actividades a realizar, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 143 Fracción VII, del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA REMEDIAR EL SUELO CONTAMINADO POR EL DERRAME DE DIÉSEL, OCURRIDO EN EL KM. 171 + 230 DE LA CARRETERA CUERNAVACA – CHILPANCINGO, EN EL ENTRONQUE A MEZCALA, CAMINO A LA MINA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, ESTADO DE GUERRERO.

Mes		Julio / 2016			Sep	Oct	Nov/16		Dic/16	Feb/17		Mar/17	
Concepto	Día	28	29	30	14	18	01	22	13	03	24	03	31
Preparar la celda de tratamiento.													
Extraer el material contaminado de las áreas A-2 y A-3, y colocarlo en la celda para su tratamiento.													
Caracterización y muestreo del área afectada.													
Agregar agua en forma de lluvia y mezclar hasta homogenizar.													
Agregar los reactivos Lobi 44, Grofol L y Humitron 60 S.													
Agregar la bacteria degradadora contenida en el producto Abr Biotrack Dol.													
Remover el suelo para homogenizar.													
Muestreo y análisis de seguimiento en campo.													
Muestreo final comprobatorio de suelo remediado.													
Regreso del suelo remediado al lugar de donde fue extraído.													

LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN ESTE PROGRAMA CALENDARIZADO QUEDARAN SUJETAS A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR, ASÍ COMO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS, EN CASO DE QUE SE REQUIERA MODIFICAR LAS FECHAS INDICADAS, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

