

ESTUDIO DE AFECTACION AL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA RESTAURAR EL SUELO CONTAMINADO CON GASOLINA OCURRIDO EL KM 2 + 000 DE LA CARRETERA TUXCUECA - CITALA, MUNICIPIO DE TEOCUITATLÁN DE CORONA, EN EL ESTADO DE JALISCO.

CONCEPTO/DI A No.	julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Nov.		
	10 - 14	17 - 21	24 - 28	31 - 4	7 - 11	14 - 18	21 - 25	28 - 31	4 - 8	11 - 15	18 - 22	25 - 29	2 - 6	9 - 13	16 - 20	23 - 27	30 - 3	6 - 10	30
INSTALACIÓN DE EQUIPO																			
PRUEBAS DE OPERACIÓN																			
APLICACIÓN DE AGUA PARA LA HUMIDIFICACIÓN DEL ÁREA																			
ADICIÓN DE GROFOL L																			
ADICIÓN DE HUMITRON 60S																			
ADICIÓN DE HUMITRON 60S																			
APLICAR LA BACTERIA ACTIVA CONTENIDA EN EL COMPUESTO ABR*BIOTRACK DOL																			
MUESTREO DE SEGUIMIENTO EN CAMPO																			
TOMA DE MUESTRAS FINALES																			

ESTE PROGRAMA ESTA SUJETO A LA FECHA DE AUTORIZACION DE ESTA PROPUESTA, EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE REALIZAR LOS TRABAJOS EN ESTAS FECHAS, SE REPROGRAMARAN LAS ACTIVIDADES.