
 

 

 

 

- XXI. 1 - 

Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1) 
 
 

L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

M-II

M-I
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M-IV

M-III
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M-V

IV

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

II

ACTIVIDAD

Monitoreo intermedioI

Monitoreo intermedio

Bioaumentación (aplicación de microorganismos)

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Ubicación de cuadrilla en el sitio

Limpieza y acondicionamiento de área de tratamiento

Perforación de pozos de inyección

Ramaleo de tubería y accesorios de PVC para la inyección de aire

Aplicación de nutrientes

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo
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Diagrama de Gantt para las actividades de remediación

REMEDIACIÓN POR BIOVENTEO AEROBIO EN EL SITIO CONTAMINADO 

FASE ACTIVIDAD

MES 1 

1 2

MES 2

5 6 7 8FASE

FASE ACTIVIDAD

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

III

Aplicación de nutrientes

Bioaumentación (aplicación de microorganismos)

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

MES 3

9 10 11 12 FASE ACTIVIDAD

MES 4

13 14 15

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

16

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

18

Monitoreo intermedio

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Monitoreo intermedio

V

FASE ACTIVIDAD

MES 5

17

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

19 20

Aplicación de nutrientes

Bioaumentación (aplicación de microorganismos)

Monitoreo intermedio

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo
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M-I
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M-IV

M-III
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M-V

I

Inyección de aire para el tratamiento

Inyección de aire para el tratamiento

Inyección de aire para el tratamiento

8

Bioaumentación (aplicación de microorganismos)

Aplicación de nutrientes

III

II

Monitoreo intermedio

Inyección de aire para el tratamiento

Inyección de aire para el tratamiento

Aplicación de nutrientes

Ubicación de cuadrilla en el sitio

Acondicionamiento de la celda de tratamiento

Instalación de red de tubería

Bioaumentación (aplicación de microorganismos)

Inyección de aire para el tratamiento

Inyección de aire para el tratamiento

Monitoreo intermedio

Diagrama de Gantt para las actividades de remediación

REMEDIACIÓN POR BIOPILAS ESTÁTICAS A UN LADO DEL SITIO CONTAMINADO 

FASE ACTIVIDAD

MES 1 

1 2 FASE ACTIVIDAD3 4

MES 2

5 6 7

FASE ACTIVIDAD

MES 3

9 10 11 12

Monitoreo intermedio

Inyección de aire para el tratamiento

Inyección de aire para el tratamiento

Inyección de aire para el tratamiento

Inyección de aire para el tratamiento

FASE ACTIVIDAD

MES 4

13 14 15 16

IV

Inyección de aire para el tratamiento

Inyección de aire para el tratamiento

Inyección de aire para el tratamiento

Inyección de aire para el tratamiento

Monitoreo intermedio

FASE ACTIVIDAD

MES 5

17 18 19 20

Monitoreo intermedio

V

Bioaumentación (aplicación de microorganismos)

Aplicación de nutrientes

Inyección de aire para el tratamiento

Inyección de aire para el tratamiento

Inyección de aire para el tratamiento

Inyección de aire para el tratamiento




