Programa de Trabajo

Se estima que para la restauracion del suelo de las Zonas Afectadas 2 y 3, mediante el

sistema de “Bioventeo Aerobio en el Sitio Contaminado”, el tiempo requerido es de 4 meses,

para lo cual se presenta el siguiente cronograma

Tabla 1.- Cronograma para realizacion del Tratamiento de "Bioventeo Aerobio en el Sitio Contaminado”, en las

Zonas Afectadas 2 y 3

Actividad

Tiempo (meses)

2

3

15

30

15

30

15

30

15

30

Instalacion de los pozos para el
tratamiento. Equipamiento e inicio
de operacion

Tratamiento hasta la primera
evaluacion del avance

Tratamiento hasta la segunda
evaluacién del avance

Tratamiento hasta la tercera
evaluacion del avance

Muestreo final comprobatorio

Elaboracion del informe final

Limpieza del area y desarmado de
pozos






