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Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1) 
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Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Monitoreo intermedio

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo
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Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo
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Aplicación de nutrientes

Bioaumentación (aplicación de microorganismos)

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo
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Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo
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Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo
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Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Ramaleo de tubería y accesorios de PVC para la 

inyección de aire

Perforación de pozos de inyección

Limpieza y acondicionamiento de área de tratamiento

Ubicación de cuadrilla en el sitio

Aplicación de nutrientes

Bioaumentación (aplicación de microorganismos) IV
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Diagrama de Gantt para las actividades de remediación

REMEDIACIÓN POR BIOVENTEO AEROBIO EN EL SITIO CONTAMINADO 
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