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Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1) 
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Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Ubicación de cuadril la en el sitio

Limpieza y acondicionamiento de área de tratamiento

Perforación de pozos de inyección

Ramaleo de tubería y accesorios de PVC

para la inyección de aire

Aplicación de nutrientes

Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)

Diagrama de Gantt para las actividades de remediación

REMEDIACIÓN POR BIOVENTEO AEROBIO EN EL SITIO CONTAMINADO 

FASE ACTIVIDAD

MES 1 

1 2 FASE ACTIVIDAD3 4

MES 2

5 6 7

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

I

Monitoreo intermedio

FASE ACTIVIDAD

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Monitoreo intermedio

MES 3

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeoII

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Monitoreo intermedio

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

9 10 11 12

III

Aplicación de nutrientes

Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)
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