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Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1) 
 
 
 

 
Diagrama de Gantt para las actividades de remediación 

REMEDIACIÓN POR BIOVENTEO AEROBIO EN EL SITIO CONTAMINADO 

MES1 MES2 

FASE ACTIVIDAD 1 2 3 4 FASE ACTIVIDAD 5 6 7 8 

L ~ M J LIM M J LIM J s IM J s L J L 11 J SLM J SLM J s 

Ubicación de cuadrilla en el sit io Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo 

Limpieza y acondicionamiento de área de t ratamiento 11 Inyección de aire para el t ratamiento por bioventeo 

Perforación de pozo, de inyección Inyección de aire para el t ratamiento por bioventeo 

Ramaleo de tubería y accesorio, de PVC para la inyección de aire M-II Monitoreo intermedio 
1 

Aplicación de nutriente, 11 Inyección de aire para el t ratamiento por bioventeo 

Bioaumentación (aplicación de microorganismo,) 

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo 

Inyección de aire para el tra tamiento por bioventeo 

-1 oni oreo intermedio 

1 Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo 

MES3 
MES S 

FASE ACTIVIDAD 9 10 2 ACTIVIDAD 

L M J LIM M J LIM M .1 SL IMIM .1 s Semana 19 

Aplicación de nut riente, Muestreo Final Comprobat orio 

Bioaumentación (aplicación de microorgani1mo1) 

111 Inyección de aire para el t ratamiento por bioventeo 

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo 

Inyección de aire para el tra tamiento por bioventeo 

M-III Monitoreo intermedio 

111 Inyección de aire para el t ratamiento por bioventeo 

M-IV Monitoreo intermedio 


