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INFORME DE CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA DE REMEDIACIÓN.

EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL CONTAMINADO CON

MAQUINARIA HASTA EL PRIMER KILÓMETRO EN TODO TIPO DE TERRENO

TRASPALEO DE MATERIAL CONTAMINADO

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL TRATADO HASTA EL PRIMER KILÓMETRO

REMEDIACIÓN POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE OXIDACIÓN QUÍMICA

REMOCIÓN DE HIDROCARBUROS DEL SEDIMENTO CONTAMINADO POR MEDIOS

MECÁNICOS, NEUMATICOS O HIDRAULICOS

MUESTREO POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA.

ANÁLISIS DE LABORATORIO (FRACCIÓN DE HIDROCARBUROS MEDIA)

ANÁLISIS DE LABORATORIO (FRACCIÓN DE HIDROCARBUROS PESADA)

ANÁLISIS DE LABORATORIO DEL MATERIAL (HIDROCARBUROS BTEX)

ANÁLISIS DE LABORATORIO DE MATERIAL (HIDROCARBUROS HAP S)

MUESTREO Y ANALISIS DE PH

FORMACIÓN DE RAMPAS DE TIERRA.

EXTENDIDO Y NIVELACIÓN DE MATERIAL.

SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO DE LA REGION

INFORME FINAL DE LOS SERVICIOS DE REMEDIACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CELDA DE TRATAMIENTO DE MATERIAL CONTAMINADO,

DESMANTELAMIENTO DE CELDA DE TRATAMIENTO DE MATERIAL CONTAMINADO,

SONDEO DE DUCTOS

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON EQUIPO ESTACIÓN TOTAL.

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGOROS (RESIDUOS IMPREGNADOS CON

HIDROCARBURO)

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

DESALOJO O DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

MES 1

PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION R.S.

GERENCIA DE SERVICIOS DE SOPORTE Y LOGÍSTICA TERRESTRE

COORDINACION DE CONTINGENCIAS POR DERRAMES Y SERVICIOS

CONCEPTO
MES 2 MES 3 MES 4

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS PRESA DE DESECHOS DEL POZO ÍRIDE 5166 E ÍRIDE 166B

MES 5 M6

Nombre de persona física, 
información protegida bajo los 
artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 
116 primer párrafo de la LGTAIP.

Nombre de persona física, 
información protegida bajo los 
artículos 113 fracción I de la 
LFTAIP y 116 primer párrafo 
de la LGTAIP.




