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Diagrama de Gantt para las actividades de remediación

REMEDIACIÓN POR BIOVENTEO AEROBIO EN EL SITIO CONTAMINADO 

Monitoreo intermedio

Aplicación de nutrientes

Bioaumentación (aplicación de microorganismos )

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

11

III

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Monitoreo intermedio

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

FASE ACTIVIDAD

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

MES 3

9

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

1210

FASE ACTIVIDAD

MES 1 

FASE ACTIVIDAD

MES 2

1 2 3 4

5 6 7 8

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Monitoreo intermedio

I

Monitoreo intermedio

II

II

III

Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo

Ramaleo de tubería y accesorios de PVC para la 

inyección de aire

Perforación de pozos de inyección

Limpieza y acondicionamiento de área de tratamiento

Ubicación de cuadrilla en el sitio

Aplicación de nutrientes

Bioaumentación (aplicación de microorganismos )




