

PROGRAMA CALENDARIZADO

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA REMEDIAR EL SUELO CONTAMINADO POR EL DERRAME DE GASOLINA, OCURRIDO EN EL SITIO IDENTIFICADO COMO CRUCE DE LAS VÍAS, CARRETERA No. 69, SAN BARTOLO – ENTRONQUE CON LA CARRETERA LEÓN – AGUASCALIENTES, ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Mes		Abr/15		May/15		Septiembre/2015				Oct/15		Nov/15	
Concepto	Día	28	29	4	18	17	18	19	30	15	29	5	30
Acciones de Urgente Aplicación.													
Caracterización y muestreo del área afectada.													
Instalar la tubería, codos de pvc y las válvulas check o anti-retorno, que se utilizaran para airear el suelo en tratamiento y verificar su funcionamiento.													
Agregar agua en forma de lluvia al suelo en tratamiento y checar la humedad del mismo.													
Aplicar los aditivos Grofol L, Humitron 60 S y Lobi 44 diluidos con agua.													
Agregar la bacteria contenida en el producto Abr Biotrack Dol diluida con agua.													
Muestreo y análisis de seguimiento de la remediación en campo.													
Realizar un muestreo final comprobatorio con presencia de personal de la PROFEPA del Estado de Aguascalientes.													
Después de comprobar que el suelo remediado cumple lo establecido en la normatividad ambiental, retirar el material utilizado en la remediación.													

LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN ESTE PROGRAMA CALENDARIZADO QUEDARAN SUJETAS A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR, ASÍ COMO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS, EN CASO DE QUE SE REQUIERA MODIFICAR LAS FECHAS INDICADAS, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

