FLENSA, S.A. DE C.V.

ESTUDIO DE AFECTACION AL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA RESTAURAR EL SUELO CONTAMINADO CON DIESEL, OCURRIDO EL KM. 263+900 DE LA CARRETERA CD. JUÁREZ - PARRAL, MUNICIPIO DE VILLA AHUMADA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Concepto / Día	Marzo			Abril				Mayo					Junio				Julio				Agosto	
	13 al 17	20 al 24	27 al 31	3 al 7	10 al 14	17 al 21	24 al 28	1 al 5	8 al 12	15 al 19	22 al 26	29 al 2	5 al 9	12 al 16	19 al 23	26 al 30	3 al 7	10 al 14	17 al 21	24 al 28	16	
Preparación de biocelda y extracción del suelo afectado																						
Agregar agua en forma de lluvia y mezclar para homogenizar																						
Agregar los aditivos Lobi 44, Humitron 60 S y Grofol L.																						
Agregar la bacteria activa contenida en el Abr Biotrack Dol.																						
Remover el suelo para homogenizar																						
Muestreo en campo.					12							30										
Toma de muestras finales.																						
Regresar el suelo restaurado al lugar de origen.																						

* Este programa calendarizado está sujeto a la fecha en que sea aprobada nuestra propuesta de remediación, en caso de que no sea posible realizar los trabajos en esa fecha se reprogramarán las actividades.

Una vez que se compruebe que el suelo afectado ha alcanzado los LMP establecidos en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, se retornará el suelo a su lugar de origen.