
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los 
recursos

% 
completado

Notas

1 PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN 
SISTEMA DE ADMINISTRACION SISTEMA DE 
ADMINISTRACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION AL MEDIO 
AMBIENTE A LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS

2 DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL SASISOPA

3 Difusión en los requisitos de los lineamientos del 
Sistema de Administración de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y Protección al 
Medio Ambiente a las actividades de 
Hidrocarburos emitido por la ASEA

Ingeniero 
Especialista SIPA

4 Reforzamiento de la política y lineamientos del 
SASISOPA a personal propio, contratistas y 
subcontratistas

Superintendente 
SIPA 
SECADERO,Superviso
SIPA SECADERO

5 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

6 Comunicar a mandos medios, superiores  y 
personal operativo el procedimiento de control 
de documentos y registros - 423.PQ01

Auxiliar de 
Calidad,Encargado 
de Calidad

7 Revisar y actualizar los procedimientos incluidos 
en el Sistema de Administración conforme al 
procedimiento 423.PQ01

Todas las 
coordinaciones,Toda
las Gerencias

8 Firma de aprobación de los procedimientos 
incluidos dentro del Sistema de Administración 
conforme al procedimiento 423.PQ01

Todas las 
coordinaciones,Toda
las Gerencias

9 Comunicar los procedimientos incluidos dentro 
del Sistema de administración a partes 
interesadas conforme al procedimiento 423.PQ01

Todas las 
coordinaciones,Toda
las Gerencias

10 POLITICA SISOPA

11 Revisar la política del Sistema de Gestión Integral Gerente de 
SIPAC,Dirección 
General,Ingeniero 
Especialista 
SIPA,Auxiliar de 
Calidad,Encargado 
de Calidad

12 Revisión y/o adecuación de la política de SISOPA Dirección 
General,Superintend
SIPA SECADERO

13 Comunicar la política a todas las partes 
interesadas mediante los mecanismos descritos 
en el Manual de Gestión
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14 Colocar la política en partes estratégicas de la 
instalación

Auxiliar de 
Calidad,Encargado 
de Calidad,Ingeniero
Especialista SIPA

15 Elaborar presentación de inducción incluyendo 
la política para partes interesadas.

Auxiliar de 
Calidad,Encargado 
de Calidad,Ingeniero
Especialista SIPA

16 FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

17 Revisar y actualizar el procedimiento de 
reclutamiento, selección y contratación de 
personal - 062.PI01

Coordinador de 
Recursos Humanos

18 Establecer el organigrama de Secadero Petróleo y 
Gas

Dirección 
General,Coordinador
de Recursos 
Humanos

19 Documentar los perfiles de puesto del personal 
de Secadero Petróleo y Gas

Todas las 
coordinaciones,Toda
las Gerencias

20 Comunicar el organigrama y los perfiles de puesto
al personal mediante juntas, platicas, correos, etc.

Coordinador de 
Recursos Humanos

21 Revisar y actualizar el MGI en el apartado 5.5.1.1 
Responsabilidad, autoridad y comunicación a 
Subcontratistas

Encargado de 
Calidad

22 Revisar y actualizar el MGI en el apartado 5.5 
Responsabilidades, autoridad y comunicación, 
contemplando las actividades para empoderar a 
las partes interesadas

Encargado de 
Calidad

23 COMPETENCIA, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

24 Revisar y actualizar el procedimiento de inducción
- 062.PI03

Coordinador de 
Recursos Humanos

25 Realizar curso de inducción al SASISOPA y su 
difusión a personal interno, contratistas y 
subcontratistas

Superintendente 
SIPA SECADERO

26 Revisar y actualizar el procedimiento de 
competencia, formación y toma de conciencia - 
062.PI06

Coordinador de 
Recursos Humanos
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27 Revisar y actualizar el procedimiento de 
capacitación y desarrollo - 062.PI02

Coordinador de 
Recursos Humanos

28 Revisar y actualizar el procedimiento de detección
de necesidades de capacitación - 062.PI04

Coordinador de 
Recursos Humanos

29 Capacitación

30 Atlas de Riesgo Todas las 
coordinaciones

31 Primero Auxilios Todas las 
coordinaciones

32 Permiso para trabajo con riesgo Todas las 
coordinaciones

33 Verificador de gas Todas las 
coordinaciones

34 Rigg Pass Todas las 
coordinaciones

35 Manejo a la Defensiva Todas las 
coordinaciones

36 Difusión de los procedimientos a personal de la 
empresa

Coordinador de 
Recursos Humanos

37 Difusión del plan general de capacitación a las 
partes interesadas.

Coordinador de 
Recursos Humanos

38 Revisión de información de anexo SSMAC de los 
contratistas y prestadores de servicios aspectos 
de capacitación, desarrollo y entrenamiento

Coordinador de 
Recursos Humanos

39 COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA

40 Revisar y actualizar el procedimiento 822.PS11 
comunicación, participación y consulta.

Auxiliar de 
Calidad,Gerente de 
SIPAC,Encargado de 
Calidad,Ingeniero 
Especialista SIPA

41 Difusión de procedimiento a través de juntas, 
platicas y reuniones

Auxiliar de 
Calidad,Encargado 
de Calidad,Ingeniero
Especialista SIPA

42 METAS, OBJETIVOS, INDICADORES Y PROGRAMAS

43 Establecer los objetivos, metas e indicadores a los
procesos determinados MG conforme al 
procedimiento 822.PS13

Todas las 
coordinaciones,Toda
las Gerencias
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08 ene '1715 ene '1722 ene '1729 ene '1705 feb '1712 feb '1719 feb '1726 feb '1705 mar '1712 mar '1719 mar '1726 mar '1702 abr '1709 abr '1716 abr '1723 abr '1730 abr '1707 may '1714 may '1721 may '1728 may '1704 jun '1711 jun '1718 jun '1725 jun '1702 jul '1709 jul '1716 jul '1723 jul '1730 jul '1706 ago '1713 ago '1720 ago '1727 ago '1703 sep '1710 sep '1717 sep '1724 sep '1701 oct '1708 oct '1715 oct '1722 oct '1729 oct '1705 nov '1712 nov '1719 nov '1726 nov '1703 dic '1710 dic '1717 dic '1724 dic '1731 dic '1707 ene '1814 ene '1821 ene '1828 ene '1804 feb '1811 feb '1818 feb '1825 feb '1804 mar '1811 mar '1818 mar '1825 mar '1801 abr '1808 abr '1815 abr '1822 abr '1829 abr '1806 may '1813 may '1820 may '1827 may '1803 jun '1810 jun '1817 jun '1824 jun '1801 jul '1808 jul '1815 jul '1822 jul '1829 jul '1805 ago '1812 ago '1819 ago '1826 ago '1802 sep '1809 sep '1816 sep '1823 sep '1830 sep '1807 oct '1814 oct '1821 oct '1828 oct '1804 nov '1811 nov '1818 nov '1825 nov '1802 dic '1809 dic '1816 dic '1823 dic '1830 dic '1806 ene '1913 ene '1920 ene '1927 ene '1903 feb '1910 feb '1917 feb '1924 feb '1903 mar '1910 mar '1917 mar '1924 mar '1931 mar '1907 abr '1914 abr '1921 abr '1928 abr '1905 may '1912 may '1919 may '1926 may '1902 jun '1909 jun '1916 jun '1923 jun '1930 jun '1907 jul '1914 jul '1921 jul '1928 jul '1904 ago '1911 ago '1918 ago '1925 ago '1901 sep '1908 sep '1915 sep '1922 sep '1929 sep '1906 oct '1913 oct '1920 oct '1927 oct '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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{ŜŎǊŜǘƻ 
ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭ 
όƛƴŦƻǊƳŜ 

ǎŜƳŜǎǘǊŀƭύΦ 
LƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ 

ǇǊƻǘŜƎƛŘŀ ōŀƧƻ
ƭƻǎ ŀǊǘƝŎǳƭƻǎ 

ммо ŦǊŀŎŎƛƻƴ LL
ŘŜ ƭŀ [C¢!Lt ȅ 

ммс ŎǳŀǊǘƻ 
ǇłǊǊŀŦƻ ŘŜ ƭŀ 

[D¢!LtΦ
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ƭŀ 
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ŎǳŀǊǘƻ 
ǇłǊǊŀŦƻ
ŘŜ ƭŀ 
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Φ

{ŜŎǊŜǘ
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ƛƴŘǳǎǘǊ
ƛŀƭ 
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ƛŘŀ 
ōŀƧƻ 
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ƻ ŘŜ ƭŀ
[D¢!Lt

Φ



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los 
recursos

% 
completado

Notas

44 Seleccionar los programas afines para lograr los 
objetivos y las metas establecidos en el punto 
anterior

Todas las 
coordinaciones,Toda
las Gerencias

45 IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES

46 Revisar y actualizar la matriz de Identificación de 
los aspectos y evaluación de impactos 
ambientales

Todas las 
coordinaciones,Toda
las Gerencias

47 Difundir las matrices a todo el personal por medio
de juntas, correo electrónico y platicas 

Todas las 
coordinaciones,Toda
las Gerencias

48 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE 
RIESGOS

49 Revisar y actualizar la matriz Identificación de 
peligros y evaluación de riesgos

Coordinador de 
Perforación y 
Terminación,Encarga
de 
Calidad,Superintende
SIPA SECADERO

50 Difundir las matices a todo el personal por medio 
de juntas, correo electrónico y platicas 

Todas las 
coordinaciones,Toda
las Gerencias

51 Controles Operacionales

52 Verificar los controles operacionales derivadas del
análisis de riesgo aplicable en el proyecto

Ingeniero 
Especialista SIPA

53 Verificar los controles operacionales derivadas del
análisis de riesgo ambiental aplicable en el 
proyecto

Ingeniero 
Especialista SIPA

54 Análisis de Riesgo de Procesos

55 Integrar grupo multidisciplinario Secadero 1004 
DES

Dirección 
General,Gerente de 
SIPAC

56 Elaborar ARP Secadero 1004 DES Ingeniero 
Especialista SIPA

57 Comunicar los resultados del análisis de riesgo a 
partes interesadas Secadero 1004 DES

Ingeniero 
Especialista SIPA

58 Seguimiento y verificación de las 
recomendaciones derivadas del análisis de riesgo 
de proceso Secadero 1004 DES

Ingeniero 
Especialista SIPA

59 Integrar grupo multidisciplinario Secadero 1000 
DES

Ingeniero 
Especialista SIPA

VSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJV
08 ene '1715 ene '1722 ene '1729 ene '1705 feb '1712 feb '1719 feb '1726 feb '1705 mar '1712 mar '1719 mar '1726 mar '1702 abr '1709 abr '1716 abr '1723 abr '1730 abr '1707 may '1714 may '1721 may '1728 may '1704 jun '1711 jun '1718 jun '1725 jun '1702 jul '1709 jul '1716 jul '1723 jul '1730 jul '1706 ago '1713 ago '1720 ago '1727 ago '1703 sep '1710 sep '1717 sep '1724 sep '1701 oct '1708 oct '1715 oct '1722 oct '1729 oct '1705 nov '1712 nov '1719 nov '1726 nov '1703 dic '1710 dic '1717 dic '1724 dic '1731 dic '1707 ene '1814 ene '1821 ene '1828 ene '1804 feb '1811 feb '1818 feb '1825 feb '1804 mar '1811 mar '1818 mar '1825 mar '1801 abr '1808 abr '1815 abr '1822 abr '1829 abr '1806 may '1813 may '1820 may '1827 may '1803 jun '1810 jun '1817 jun '1824 jun '1801 jul '1808 jul '1815 jul '1822 jul '1829 jul '1805 ago '1812 ago '1819 ago '1826 ago '1802 sep '1809 sep '1816 sep '1823 sep '1830 sep '1807 oct '1814 oct '1821 oct '1828 oct '1804 nov '1811 nov '1818 nov '1825 nov '1802 dic '1809 dic '1816 dic '1823 dic '1830 dic '1806 ene '1913 ene '1920 ene '1927 ene '1903 feb '1910 feb '1917 feb '1924 feb '1903 mar '1910 mar '1917 mar '1924 mar '1931 mar '1907 abr '1914 abr '1921 abr '1928 abr '1905 may '1912 may '1919 may '1926 may '1902 jun '1909 jun '1916 jun '1923 jun '1930 jun '1907 jul '1914 jul '1921 jul '1928 jul '1904 ago '1911 ago '1918 ago '1925 ago '1901 sep '1908 sep '1915 sep '1922 sep '1929 sep '1906 oct '1913 oct '1920 oct '1927 oct '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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ƭŀ 
[C¢!Lt
ȅ ммс 
ŎǳŀǊǘƻ
ǇłǊǊŀŦ
ƻ ŘŜ ƭŀ
[D¢!L

tΦ

{ŜŎǊŜǘƻ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭ όƛƴŦƻǊƳŜ 
ǎŜƳŜǎǘǊŀƭύΦ LƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ 

ǇǊƻǘŜƎƛŘŀ ōŀƧƻ ƭƻǎ ŀǊǘƝŎǳƭƻǎ ммо
ŦǊŀŎŎƛƻƴ LL ŘŜ ƭŀ [C¢!Lt ȅ ммс 
ŎǳŀǊǘƻ ǇłǊǊŀŦƻ ŘŜ ƭŀ [D¢!LtΦ
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ȅ ммс ŎǳŀǊǘƻ ǇłǊǊŀŦƻ 

ŘŜ ƭŀ [D¢!LtΦ



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los 
recursos

% 
completado

Notas

60 Elaborar ARP Secadero 1000 DES Ingeniero 
Especialista SIPA

61 Comunicar los resultados del análisis de riesgo a 
partes interesadas Secadero 1000 DES

Ingeniero 
Especialista SIPA

62 Seguimiento y verificación de las 
recomendaciones derivadas del análisis de riesgo 
de proceso Secadero 1000 DES

Ingeniero 
Especialista SIPA

63 Integrar grupo multidisciplinario Secadero 1002 
EXP

Ingeniero 
Especialista SIPA

64 Elaboración de ARP  Secadero 1002 EXP Ingeniero 
Especialista SIPA

65 Comunicar los resultados del análisis de riesgo a 
partes interesadas Secadero 1002 EXP

Ingeniero 
Especialista SIPA

66 Seguimiento y verificación de las 
recomendaciones derivadas del análisis de riesgo 
de proceso Secadero 1002 EXP

Ingeniero 
Especialista SIPA

67 PERFORACIÓN

68 Pre Arranque Secadero 1004DES Todas las 
coordinaciones

69 Perforación Secadero 1004DES Todas las 
coordinaciones

70 Modificación de Proyecto MIA-R Campo 
SECADERO para perforar Pozo SECADERO 1000 
DES en una nueva localización

Ingeniero 
Especialista SIPA

71 Pre Arranque Secadero 1000DES Todas las 
coordinaciones

72 Perforación Secadero 1000DES Todas las 
coordinaciones

73 Pre Arranque Secadero 1002EXP Todas las 
coordinaciones

74 Perforación Secadero 1002EXP Todas las 
coordinaciones

75 MEJORES PRACTICAS Y ESTANDARES

76 Elaborar listado de normas, códigos, estándares u 
otras regulaciones reconocidas y aceptadas a 
nivel internacional en el formato 423.FQ16

Todas las 
coordinaciones

77 Verificación de inspecciones pruebas y 
certificados del equipo

Todas las 
coordinaciones

VSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJV
08 ene '1715 ene '1722 ene '1729 ene '1705 feb '1712 feb '1719 feb '1726 feb '1705 mar '1712 mar '1719 mar '1726 mar '1702 abr '1709 abr '1716 abr '1723 abr '1730 abr '1707 may '1714 may '1721 may '1728 may '1704 jun '1711 jun '1718 jun '1725 jun '1702 jul '1709 jul '1716 jul '1723 jul '1730 jul '1706 ago '1713 ago '1720 ago '1727 ago '1703 sep '1710 sep '1717 sep '1724 sep '1701 oct '1708 oct '1715 oct '1722 oct '1729 oct '1705 nov '1712 nov '1719 nov '1726 nov '1703 dic '1710 dic '1717 dic '1724 dic '1731 dic '1707 ene '1814 ene '1821 ene '1828 ene '1804 feb '1811 feb '1818 feb '1825 feb '1804 mar '1811 mar '1818 mar '1825 mar '1801 abr '1808 abr '1815 abr '1822 abr '1829 abr '1806 may '1813 may '1820 may '1827 may '1803 jun '1810 jun '1817 jun '1824 jun '1801 jul '1808 jul '1815 jul '1822 jul '1829 jul '1805 ago '1812 ago '1819 ago '1826 ago '1802 sep '1809 sep '1816 sep '1823 sep '1830 sep '1807 oct '1814 oct '1821 oct '1828 oct '1804 nov '1811 nov '1818 nov '1825 nov '1802 dic '1809 dic '1816 dic '1823 dic '1830 dic '1806 ene '1913 ene '1920 ene '1927 ene '1903 feb '1910 feb '1917 feb '1924 feb '1903 mar '1910 mar '1917 mar '1924 mar '1931 mar '1907 abr '1914 abr '1921 abr '1928 abr '1905 may '1912 may '1919 may '1926 may '1902 jun '1909 jun '1916 jun '1923 jun '1930 jun '1907 jul '1914 jul '1921 jul '1928 jul '1904 ago '1911 ago '1918 ago '1925 ago '1901 sep '1908 sep '1915 sep '1922 sep '1929 sep '1906 oct '1913 oct '1920 oct '1927 oct '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los 
recursos

% 
completado

Notas

78 Recopilar e integrar el paquete de información 
de la tecnología y la seguridad del proceso

79 Recopilar información de las materias primas, 
productos y sub productos, residuos, 
materiales de operación y materiales de 
mantenimiento

Todas las 
coordinaciones

80 Recopilar información relacionada con el 
equipo y su proceso de operación 

Todas las 
coordinaciones

81 INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

82 Revisar el procedimiento de Investigación de 
incidentes y accidentes 822.PS07

Ingeniero 
Especialista SIPA

83 Realizar adecuación y difusión del procedimiento 
de investigación de incidentes y accidentes 
822.PS07

Superintendente 
SIPA SECADERO

84 Difusión del procedimiento a todo el personal por
medio de juntas, reuniones y platicas

Ingeniero 
Especialista SIPA

85 CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS

86 Revisar el procedimiento operación de equipos de
perforación de la compañía perforadora

Gerente de 
operaciones

87 Revisar el procedimiento para la administración 
de cambios  de tecnología en equipos, materiales,
procesos e instalaciones de la compañía 
perforadora

Todas las 
coordinaciones

88 Revisar la lista de documentos para las mejores 
practicas y estándares de la compañía 
perforadora

Gerente de 
operaciones,Todas 
las coordinaciones

89 Revisar los procedimiento de integridad mecánica
y aseguramiento de la calidad de la compañía 
perforadora

Gerente de 
operaciones,Todas 
las coordinaciones

90 Revisar la lista de equipos críticos que asegura la 
integridad mecánica de las unidades de la 
compañía perforadora

Gerente de 
operaciones,Todas 
las coordinaciones

91 PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

92 Revisar el procedimiento para preparaciones y 
respuesta a emergencias de la compañía 
perforadora

Ingeniero 
Especialista SIPA
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los 
recursos

% 
completado

Notas

93 Revisar los planes de preparación y respuesta a 
emergencias de la compañía perforadora

Ingeniero 
Especialista SIPA

94 Actualización del PRE de acuerdo a las nuevas 
disposiciónes administrativas publicadas el 22 de 
marzo de 2019 en el DOF

Superintendente 
SIPA SECADERO

95 Simulacros a considerar

96 Control de Brotes Ingeniero 
Especialista SIPA

97 Fuga de Gas y Rescate de Lesionado Ingeniero 
Especialista SIPA

98 Incendio Ingeniero 
Especialista SIPA

99 Derrame de Hidrocarburos Ingeniero 
Especialista SIPA

100 Actualización del programa de simulacros con 
base en las nuevas disposiciones 
administrativas para la elaboración del PRE

Superintendente 
SIPA SECADERO

101 Verificar que el programa de Platicas en sitio 
considere los siguientes temas

102 Plan de respuesta a emergencia en los equipos 
de perforación

Ingeniero 
Especialista SIPA

103 Identificación de aspectos, evaluación de 
impactos y determinación de controles 
ambientales

Ingeniero 
Especialista SIPA

104 Procedimiento para la identificación de peligro,
evaluación de riesgo y determinación de 
controles.

Ingeniero 
Especialista SIPA

105 Instructivo para realizar análisis de seguridad 
en los trabajos (AST)

Ingeniero 
Especialista SIPA

106 Prevención de caídas Ingeniero 
Especialista SIPA

107 Delimitación en áreas de riesgo (barricadas) Ingeniero 
Especialista SIPA

108 Equipo de protección personal Ingeniero 
Especialista SIPA

109 Entrada segura a espacios confinados Ingeniero 
Especialista SIPA

110 Protección contraincendios Ingeniero 
Especialista SIPA

111 Procedimiento de seguridad e higiene para el 
manejo y almacenamiento de sustancias 
químicas en el taller y equipos de perforación.

Ingeniero 
Especialista SIPA

112 Bloqueo y Etiquetado Ingeniero 
Especialista SIPA

113 Seguridad Eléctrica. Ingeniero 
Especialista SIPA
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los 
recursos

% 
completado

Notas

114 Difusión de Resolutivo del Campo Secadero. Ingeniero 
Especialista SIPA

115 Golpe de Calor Ingeniero 
Especialista SIPA

116 Revisar la difusión de los procedimientos de 
preparación y respuesta a emergencias de la 
compañía perforadora

Ingeniero 
Especialista SIPA

117 Elaborar pre especifico para el pozo Secadero 
1004DES

Ingeniero 
Especialista SIPA

118 Elaborar pre especifico para el pozo Secadero 
1000DES

Ingeniero 
Especialista SIPA

119 Elaborar pre especifico para el pozo Secadero 
1002EXP

Ingeniero 
Especialista SIPA

120 Verificación de calibración y prueba de equipos de
la compañía perforadora

Ingeniero 
Especialista SIPA

121 REQUISITOS LEGALES Y OTROS

122 Revisar y actualizar los requisitos legales, 
reglamentarios y otros requisitos aplicables 
incluidos aquellos para inicio de operación

Ingeniero 
Especialista SIPA

123 Tramites en Proceso Ingeniero 
Especialista SIPA

124 Plan de Manejo de Residuos Peligrosos Ingeniero 
Especialista SIPA

125 Plan de Manejo de Residuos de Manejo 
Especial

Ingeniero 
Especialista SIPA

126 Gestión de recursos para tramites en proceso 
(Plan de manejo de residuos peligrosos y de 
manejo especial) 

Ingeniero 
Especialista SIPA

127 Autorización de la Manifestacion de Impacto 
Ambiental. Modalidad Regional y ERA

Ingeniero 
Especialista SIPA

128 Solicitud de autorizacion de modificacion al 
proyecto manifestado en MIA-R con ERA.

Ingeniero 
Especialista SIPA

129 Solicitud de autorizacion de modificacion al 
proyecto manifestado en MIA-R con ERA.

Ingeniero 
Especialista SIPA

130 ETJ para Macropera 1000 y camino de acceso. Ingeniero 
Especialista SIPA

131 Trámite de cambio de uso de suelo Macropera 
1000 y camino de acceso.

Ingeniero 
Especialista SIPA

132 Modificación Plan de Evaluación. Gerente de 
operaciones

133 SEGURIDAD A CONTRATISTAS

134 Revisar el procedimiento para el control de 
proveedores de productos y servicios contratados
externamente

Coordinador de 
Procura
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solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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{ŜŎǊŜǘ
ƻ 

ƛƴŘǳǎǘ
Ǌƛŀƭ 

όƛƴŦƻǊ
ƳŜ 

ǎŜƳŜǎ
ǘǊŀƭύΦ 

LƴŦƻǊƳ
ŀŎƛƽƴ 
ǇǊƻǘŜƎ

ƛŘŀ 
ōŀƧƻ 
ƭƻǎ 

ŀǊǘƝŎǳƭ
ƻǎ ммо
ŦǊŀŎŎƛƻ
ƴ LL ŘŜ 

ƭŀ 
[C¢!Lt
ȅ ммс 
ŎǳŀǊǘƻ
ǇłǊǊŀŦ
ƻ ŘŜ ƭŀ
[D¢!L

tΦ

{ŜŎǊŜǘ
ƻ 

ƛƴŘǳǎǘ
Ǌƛŀƭ 

όƛƴŦƻǊ
ƳŜ 

ǎŜƳŜǎ
ǘǊŀƭύΦ 
LƴŦƻǊ

ƳŀŎƛƽ
ƴ 

ǇǊƻǘŜƎ
ƛŘŀ 

ōŀƧƻ 
ƭƻǎ 

ŀǊǘƝŎǳƭ
ƻǎ ммо
ŦǊŀŎŎƛƻ
ƴ LL ŘŜ 

ƭŀ 
[C¢!Lt
ȅ ммс 
ŎǳŀǊǘƻ
ǇłǊǊŀŦ
ƻ ŘŜ ƭŀ
[D¢!L

tΦ

{ŜŎǊŜǘƻ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭ όƛƴŦƻǊƳŜ 
ǎŜƳŜǎǘǊŀƭύΦ LƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ 

ǇǊƻǘŜƎƛŘŀ ōŀƧƻ ƭƻǎ ŀǊǘƝŎǳƭƻǎ ммо
ŦǊŀŎŎƛƻƴ LL ŘŜ ƭŀ [C¢!Lt ȅ ммс 
ŎǳŀǊǘƻ ǇłǊǊŀŦƻ ŘŜ ƭŀ [D¢!LtΦ

{ŜŎǊŜǘƻ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭ όƛƴŦƻǊƳŜ 
ǎŜƳŜǎǘǊŀƭύΦ LƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ 

ǇǊƻǘŜƎƛŘŀ ōŀƧƻ ƭƻǎ ŀǊǘƝŎǳƭƻǎ ммо
ŦǊŀŎŎƛƻƴ LL ŘŜ ƭŀ [C¢!Lt ȅ ммс 
ŎǳŀǊǘƻ ǇłǊǊŀŦƻ ŘŜ ƭŀ [D¢!LtΦ



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los 
recursos

% 
completado

Notas

135 Elaborar lista de verificación a compañías de 
servicio considerando los lineamientos del 
documento puente

Coordinador de 
Procura,Gerente de 
operaciones,Gerente
de SIPAC

136 Evaluar proveedores en base a los lineamientos 
de compras.

Coordinador de 
Procura

137 Revisión y actualización de procedimiento de 
compras

Coordinador de 
Procura,Encargado 
de 
Calidad,Superintende
SIPA SECADERO138 Reevalaución de proveedores tipo A para 

cumplimiento de los lineamientos del SASISOPA
Coordinador de 
Procura,Encargado 
de 
Calidad,Superintende
SIPA SECADERO

139 MONITOREO, VERIFICACION Y EVALUACION

140 Verificación de calibración y prueba de equipos de
la compañía perforadora

Ingeniero 
Especialista SIPA

141 AUDITORIA

142 Revisar y actualizar el procedimiento de auditoria 
822.PQ04

Auxiliar de 
Calidad,Encargado 
de Calidad

143 Elaborar el programa de Auditoria Interna en el 
formato 822.FQ08

Auxiliar de 
Calidad,Encargado 
de Calidad

144 Solicitar Auditoria Externa a la ASEA para el 
sistema de administración

Auxiliar de 
Calidad,Encargado 
de Calidad

145 Elaborar el programa de Auditoria de integridad 
mecánica y operativa en el formato 822.FQ08

Auxiliar de 
Calidad,Encargado 
de Calidad

146 Comunicar el programa de auditoria interna, 
integridad mecánica y auditoria externa a los 
mandos medio y superiores

Auxiliar de 
Calidad,Encargado 
de Calidad

147 Efectuar auditoria interna, operativa y de 
integridad mécanica.

Auxiliar de 
Calidad,Encargado 
de Calidad

148 Elaborar el reporte final de auditoria interna y 
comunicarlo a los mandos medios y superiores

Auxiliar de 
Calidad,Encargado 
de Calidad

149 Determinar las acciones correctivas y el periodo 
de cierre con las áreas correspondientes

Auxiliar de 
Calidad,Encargado 
de Calidad

150 REVISION DE RESULTADOS E INFORME DE 
DESEMPEÑO

151 Programar la revisión por la dirección Gerente de 
operaciones,Gerente
de SIPAC,Dirección 
General

VSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJVSDLMXJV
08 ene '1715 ene '1722 ene '1729 ene '1705 feb '1712 feb '1719 feb '1726 feb '1705 mar '1712 mar '1719 mar '1726 mar '1702 abr '1709 abr '1716 abr '1723 abr '1730 abr '1707 may '1714 may '1721 may '1728 may '1704 jun '1711 jun '1718 jun '1725 jun '1702 jul '1709 jul '1716 jul '1723 jul '1730 jul '1706 ago '1713 ago '1720 ago '1727 ago '1703 sep '1710 sep '1717 sep '1724 sep '1701 oct '1708 oct '1715 oct '1722 oct '1729 oct '1705 nov '1712 nov '1719 nov '1726 nov '1703 dic '1710 dic '1717 dic '1724 dic '1731 dic '1707 ene '1814 ene '1821 ene '1828 ene '1804 feb '1811 feb '1818 feb '1825 feb '1804 mar '1811 mar '1818 mar '1825 mar '1801 abr '1808 abr '1815 abr '1822 abr '1829 abr '1806 may '1813 may '1820 may '1827 may '1803 jun '1810 jun '1817 jun '1824 jun '1801 jul '1808 jul '1815 jul '1822 jul '1829 jul '1805 ago '1812 ago '1819 ago '1826 ago '1802 sep '1809 sep '1816 sep '1823 sep '1830 sep '1807 oct '1814 oct '1821 oct '1828 oct '1804 nov '1811 nov '1818 nov '1825 nov '1802 dic '1809 dic '1816 dic '1823 dic '1830 dic '1806 ene '1913 ene '1920 ene '1927 ene '1903 feb '1910 feb '1917 feb '1924 feb '1903 mar '1910 mar '1917 mar '1924 mar '1931 mar '1907 abr '1914 abr '1921 abr '1928 abr '1905 may '1912 may '1919 may '1926 may '1902 jun '1909 jun '1916 jun '1923 jun '1930 jun '1907 jul '1914 jul '1921 jul '1928 jul '1904 ago '1911 ago '1918 ago '1925 ago '1901 sep '1908 sep '1915 sep '1922 sep '1929 sep '1906 oct '1913 oct '1920 oct '1927 oct '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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{ŜŎǊŜǘ
ƻ 

ƛƴŘǳǎǘǊ
ƛŀƭ 

όƛƴŦƻǊ
ƳŜ 

ǎŜƳŜǎǘ
ǊŀƭύΦ 

LƴŦƻǊƳ
ŀŎƛƽƴ 

ǇǊƻǘŜƎƛ
Řŀ 

ōŀƧƻ 
ƭƻǎ 

ŀǊǘƝŎǳƭ
ƻǎ ммо 
ŦǊŀŎŎƛƻ
ƴ LL ŘŜ 

ƭŀ 
[C¢!Lt 
ȅ ммс 
ŎǳŀǊǘƻ 
ǇłǊǊŀŦ
ƻ ŘŜ ƭŀ 
[D¢!Lt

Φ

{ŜŎǊŜǘ
ƻ 

ƛƴŘǳǎǘ
Ǌƛŀƭ 

όƛƴŦƻǊ
ƳŜ 

ǎŜƳŜǎ
ǘǊŀƭύΦ 

LƴŦƻǊƳ
ŀŎƛƽƴ 
ǇǊƻǘŜƎ

ƛŘŀ 
ōŀƧƻ 
ƭƻǎ 

ŀǊǘƝŎǳƭ
ƻǎ ммо
ŦǊŀŎŎƛƻ
ƴ LL ŘŜ 

ƭŀ 
[C¢!Lt
ȅ ммс 
ŎǳŀǊǘƻ
ǇłǊǊŀŦ
ƻ ŘŜ ƭŀ
[D¢!L

tΦ

{ŜŎǊŜǘƻ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭ 
όƛƴŦƻǊƳŜ 

ǎŜƳŜǎǘǊŀƭύΦ 
LƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ 

ǇǊƻǘŜƎƛŘŀ ōŀƧƻ ƭƻǎ 
ŀǊǘƝŎǳƭƻǎ ммо 

ŦǊŀŎŎƛƻƴ LL ŘŜ ƭŀ 
[C¢!Lt ȅ ммс 

ŎǳŀǊǘƻ ǇłǊǊŀŦƻ ŘŜ 
ƭŀ [D¢!LtΦ

{ŜŎǊŜǘƻ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭ όƛƴŦƻǊƳŜ
ǎŜƳŜǎǘǊŀƭύΦ LƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ 

ǇǊƻǘŜƎƛŘŀ ōŀƧƻ ƭƻǎ 
ŀǊǘƝŎǳƭƻǎ ммо ŦǊŀŎŎƛƻƴ LL ŘŜ 

ƭŀ [C¢!Lt ȅ ммс ŎǳŀǊǘƻ 
ǇłǊǊŀŦƻ ŘŜ ƭŀ [D¢!LtΦ




